

FD SSB september 2009 + TLS 4SQ PROJECT – STATUS 13/8/2009

1. Materieel 4SQ

Wat	Wie	Status	Opmerking
4 houten palen	on5uk	OK	
Bevestigingen paal-vertical	on5uk	OK	Voorlopige klemmen. Stauff klemmen beschikbaar tegen eind augustus
4 x 24 radialen van 10 m.	on5uk/on4ma	OK	
COMTEK Hybrid coupler	on5uk/on4un/on4ma	OK	
4 aardingsstaven	on5uk/on4ma	OK	
4 kwartgolf 75 ohm coax met plugs	on6yn	OK	
100 m 50 ohm coax met plugs	on6yn	OK	
Commandbox voor omschakeling COMTEK	on4ma	OK	
4 verticals	on4ww	OK	
Kevlar spankabel	on4dmd	OK	

2. Testopstelling 4SQ (on4ma, on4ww, on8nt, on4dmd, on4un, on5uk, ...)

Wat	Wie	Status	Opmerking
Afspraken datum/plaats	on5uk/on4ma/on8nt...	NOK	Op 22/8 Acacialaan in De Pinte, of op 23/8 bij ON4MA
Meetlint	on5uk	OK	
Meetlatten 2,60 m voor spreiding radialen	on5uk	OK	
Kompas/waterpas	on5uk	OK	
Grondboor	on4ww	OK	
Tx/Rx – ts940	on4ww	OK	CAT uitgetest en OK
Voeding 220V	on4ma of Acacialaan De Pinte	OK	Ok (verlengkabel 90 m) nodig, 75 m beschikbaar).
4 kanaals oscilloscoop of vectorscoop	on5uk/on6yn	OK	On6yn niet aanwezig in augustus
Impedantiemeter	?	?	On5uk beschikt over een AEA
Dummy load	on5uk	OK	
Stroomprobes	on4ma	OK	
Spades, jerommeke, soldeerbouten, schroevendraaires, enz...	iedereen	OK	
coaxkabels, COMTEK, commandobox, aardingsstaven, plugs, enz...	on5uk/on4ma	OK	

3. Velddag – voorbereiding

Wat	Wie	Status	Opmerking
Ronselen operatoren	on5uk/on8nt/on4dmd	NOK	4 ploegen van 2 operatoren (6 uren per ploeg) Oproep 5/8/2009
Opleiding N1MM	on5uk	28/8	Mededeling op 13/8
Opleiding TS-940	on5uk/on4ww	28/8	Mededeling op 13/8
Opleiding "contest"	on5uk/on4ww	28/8	Mededeling op 13/8
Akkoord gebruik veld	on8nt	OK	
Aanvraag /P licentie	on8nt	OK	
Inschrijving velddag	on5uk	OK	Gedaan 9/8/2009
Tx/rx	on4ww	OK	TS940
Pc met N1MM en CAT met tx/rx	on5uk	OK	Getest 12/8
Test CAT met N1MM en tx/rx	on5uk/on4ww	OK	on5uk beschikt over een "trage" laptop
Nazicht coax, plugs lage dipolen voor 40 en 80	on4dmd	?	
Nazicht caravan	on4dmd/on7asn/on6sv?	?	
Nazicht generator	on4dmd/on7asn/on6sv?	?	
Aankoop olie en benzine	on4dmd/on7asn/on6sv?	?	Indien nodig
Commandbox + groene tuner FD-antennes	on5uk	OK	Aanpassen voor gebruik lage dipolen en 4sq

4. Velddag 6 en 7 september

Wat	Wie	Status	Opmerking
Vrijdag 4/9			
Caravan en materieel ter plaatse brengen +opbouw	on5uk, on4ww, on4dda, on8dz, on4dmd		
Zaterdag 5/9:			
opbouw	?		
15-22 uur			
22-04 uur			
04-10 uur	on5uk		
10-15 uur	on8dz, on8nt	OK	
Zondag 6/9			
Afpraak en terugbrengen materiaal	on5uk, on4ww, on4dmd,		